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Article premier : Dispositions générales.
I.1 Objet du marché.

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) concernent
I'ensemble des prestations afférentes a la réalisation de l'opération ci-apres :

Aménagement d’une légumerie et d’une plate-forme de distribution
dans un batiment existant a Maubourguet

Y compris les avenants et les décisions de poursuivre aux mémes conditions du marché, nécessaires a la
compléte et parfaite réalisation de I'ouvrage.

La description des ouvrages et leurs Spécifications Techniques Détaillées sont indiqués dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P).

I.2 Décomposition en lots.

Les travaux sont prévus en onze (11) lots :
1 Gros-ceuvre.
2 Charpente et bardages métalliques.
3 Serrurerie.
4 Menuiserie aluminium.
5 Menuiserie bois.
Cloisons séches et plafonds.
7 Cloisons préfabriquées.
8 Revétements scellés.
9 Plomberie, sanitaire, rafraichissement et ventilation.
10 Electricité, courant fort et courants faibles.
11 Peinture.

»

.3 Intervenants.

La maitrise d’ceuvre du projet est assurée par :

- Bernard MALE, architecte d.p.l.g
Hétel Tertiaire d’Entreprises — 33 Place du corps Franc Pommies 65500 Vic-en-Bigorre.
Tel : 05.62.96.43.44

La mission confiée au maitre d’ceuvre est une mission de base non étendue aux études d’exécution.

Le contrdle technique du projet est assuré par :
- SOCOTEC

72 avenue Maréchal Foch

65000 Tarbes

Les missions confiées au Controleur Techniques sont les missions de type L + LE (Solidité de I'existant), S
(Sécurité des personnes) et HAND (vérification accessibilité pour personnes handicapées).

La mission Sécurité et Protection de la Santé est assurée par :
- Sud-Ouest Coordination

59 rue du 11 novembre

65300 Lannemezan.

La mission O.P.C est assurée par :
Non dévolu au moment de I'appel a la concurrence.
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I.4 Redressement et liquidations judiciaires.
Les dispositions suivantes sont applicables en cas de redressement ou de liquidations judiciaires.

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement a la
Personne Publique par le titulaire du chantier. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision
susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, la Personne Publique adresse a I'administrateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger I'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifi€e sans administrateur
si, en application de I'article L621.137 du Code du Commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté, ouverte a I'article L621.28 du Code du Commerce.

Dans les autres cas, cette mise en demeure est adressée a I'administrateur judiciaire.

En cas de réponse négative, ou en I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccourci, si avant I'expiration du dit délai, le juge commissaire a
accordé a I'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit pour le titulaire a
aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I'activité de I'entreprise.

Dans cette hypothése, le Maitre d’ouvrage pourra accepter la continuation du marché pendant la période
visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

Article deuxiéme : Piéces constitutives du marché.
Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :

A/ Piéces particuliéres :
- L'Acte d'Engagement et ses annexes.
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P).
- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P).
- Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.
- Le Plan Général de coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé.
- Le calendrier prévisionnel des travaux.
- Les plans établis par I'équipe de maitrise d’ceuvre.

B/ Piéces générales.
- Les documents applicables en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel que ce mois
est défini & l'article 3.5.2.
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) applicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par le Décret 76-87 du 21 janvier 1976 modifié.
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicables aux marchés de travaux publics.
- Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S - D.T.U), énumérés a
'annexe 1 de la circulaire du 22 avril 1986 du Ministre de I'’économie, des finances et de la privatisation.
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Article troisieme : Prix et mode d'évaluation des ouvrages.
Ill.1 Répartition des paiements.

L’Acte d’Engagement de chaque lot indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entreprise titulaire ou
mandataire et a ses sous-traitants et a ses co-traitants.

111.2 Tranche conditionnelles.
Sans objet.
I11.3 Répartition des dépenses.

Pour le nettoyage du chantier :
- Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution
des travaux dont elle est chargée.
- Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais, conformément a la
réglementation en vigueur, jusqu'a une décharge agréée.
- Chaque entreprise doit procéder a la protection des ouvrages ou des parties d’ouvrages déja réalisés,
au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu’elle a salies ou détériorées.
Les consommations d'eau et d'électricité sont a la charge du Maitre d’ouvrage.

1.4 Contenu des prix, mode d’évaluation des ouvrages et réeglement des comptes.

111.4.1 Modalités d’établissement des prix.

Les prix du marché sont établis hors T.V.A,

- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et la Protection
de la Santé.

- En tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des différents lots
visés a l'article 1.2 ci-dessus.

- En tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées a I'article 111.3 ci-dessus.

111.4.2 Caractéristiques des prix pratiqués.
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire pour
chacun des lots selon les stipulations de l'article 2 de I'’Acte d’Engagement.

111.4.3 Modalités de reglement des comptes.

Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché seront réglés par le prix global forfaitaire donné par
I’Acte d’Engagement.

Les travaux en supplément et ceux en déduction au forfait et qui seraient la conséquence de modification
que le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d’apporter en cours d’exécution des travaux sont réglés selon
les dispositions de I'Article 14 du C.C.A.G.

Au sujet des dispositions de I'Article 14 du C.C.A.G, il est précisé que les travaux seront réglés ainsi :

- Pour les travaux concordant avec des ouvrages portés sur le C.D.P.G.F susvisé, au moyen des prix
unitaires figurant sur ce document.

- Pour les travaux assimilables a des ouvrages portés sur le C.D.P.G.F susvisé, au moyen de prix
unitaires fixés par analogie, en prenant pour base les principes (Sous-détail, coefficient etc...) ayant servi
a I'établissement de ce document.

- Pour les ouvrages ne pouvant étre réglés suivant 'une des bases ci-dessus, suivant des prix débattus
entre les parties conformément aux dispositions des articles 14.3 et 14.4 du C.C.A.G, dans les mémes
conditions économiques que les prix du marché.

Il est rappelé que les dispositions du présent article sont applicables uniquement a des travaux
commandés par Ordre de Service ou Avenant.

I11.4.4 Acomptes mensuels et solde.

Les acomptes mensuels et le solde seront présentés en 4 exemplaires au maitre d’ceuvre.

Les projets de décompte du mois M seront établis conformément a I'Article 13 du C.C.A.G puis seront
transmis obligatoirement et préalablement au maitre d’ceuvre pour acceptation et visa conformément au
C.C.A.G, au plus tard le 7 du mois suivant le mois de réalisation des prestations.
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111.4.5 Application de la Taxe a la Valeur Ajoutée.

Les montants des sommes versées au titulaire sont calculés en application des taux de T.V.A en vigueur
lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue
de I'établissement du décompte général en application des taux de T.V.A en vigueur lors des
encaissements.

IIl.5 Variations dans les prix.

111.5.1 Type de variation des prix.
Les prix sont fermes, actualisables suivants les modalités fixées aux articles 111.5.3 et IIl.5.4 au présent
document.

111.5.2 Mois d’établissement des prix du marché.
Les prix du marché sont réputés étre établis sur la base des conditions économiques du mois
deseptembre 2017. Ce mois est appelé “mois zéro”.

111.5.3 Choix de I'index de référence.
Le choix de l'index de références | (Index national T.P, B.T ou choix d’indice) pour I'actualisation est le
suivant :

Définition : Codification :
=T 0= 31T 1 =T N BT 02
Magonnerie BloCS et BriqUES ... BT 03
Ossature, ouvrages €N DELON ArMeE & ... .ot enenas BT 06
Ossature et charpente Mmetallique : ... ... BT 07
Platrerie, CloiSONS €1 ENAUITS: .......uviiiiiii et e e e e et e e e abaans BT 08
Carrelage et revatemMeENt CErAMIGUE & ....oovuiieeiiiieie ettt BT 09
Charpente DOIS & .. BT 16 b
MENUISEIES INEEIIBUIES & ....iiiiiitiieee e et e e e et e e e e e e s e e e s e e e e s e e s s s e e e e s s eab e e e eseebbeeeas BT 18 a
MENUISEIES EXEEIIBUIES & . uit ettt et ettt et ettt et e e ettt et e et e e e et e eteaneanen BT 19b
Fermeture de baies en aluminiUm & ... e e eae s BT 27
Fermeture de baies en MEtal fEITEUX & ..ottt e BT 28
Couverture et accessoIres MELAl & ......oeiiniii e e BT 34
PlomMbBEriE Bt SANITAIIE & .o e e BT 38
(O =T = Vo = BT 40
Ventilation et conditionnement d'air ..o BT 41
MENUISEIIES BN ACIEN BT SEITUINBIIE & ..ttt e e e et BT 42
Menuiserie en alliage d’aluminium & ... ... BT 43
AV LS A 4110 T (=T (< BT 45

P I UN & e BT 46
[T 011 (o1 (< TP BT 47

111.5.4 Modalités de variation des prix.

L’actualisation est effectuée par application au prix du marché(ou du lot) d'un coefficient Cn donné par la
formule : Cn = 1(d-3)/lo dans laquelle lo et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au
mois (d-3) par I’ (les) index de référence du marché (ou du lot) sous réserve que la date du début du délai
contractuel d’exécution des travaux soit postérieure de plus de 120 jours a la date limite de la remise des
prix fixée par le reglement de la consultation.

111.5.5 Actualisation provisoire.

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune actualisation avant I'actualisation définitive, laquelle intervient sur le
premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.
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111.6 Paiements des co-traitants et des sous-traitants.

I11.6.1 Désignation des sous-traitants en cours du marché.
L’avenant ou I'’Acte Spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 114
du Code des Marchés Publics.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
- Les renseignements mentionnés a l'article 114 du Code des Marchés Publics.
- La Personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 108 du Code des Marchés
Publics.
- Le comptable assignataire des paiements.
- Le compte a créditer.

111.6.2 Modalités de paiement direct.

En cas de cotraitance.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement d’entreprises
conjointes) ou pour chaque cotraitant (si groupement d’entreprises solidaires), acceptation du montant
d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente a ce
cotraitant.

En cas de sous-traitance.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le Maitre d’'ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient
compte d’'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-traitance et
inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d’un cotraitant, 'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait I'objet
d’'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signé par I'entrepreneur groupé qui
a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le Maitre d’ouvrage au sous-
traitant concerné. Cette somme tient compte d’une éventuelle révision ou actualisation des prix prévus
dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également l'attestation.

Article quatriéme : Délais d'exécution.
IV.1 Délais d'exécution des travaux.
Le délai d’exécution de I'ensemble des lots est stipulé a I'Article 3 de I'’Acte d’Engagement.

IV.1.1 Calendrier prévisionnel d’exécution.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’insérent dans ce délai d’ensemble, conformément au
calendrier prévisionnel d’exécution qui est joint au Dossier de Consultation des Entreprises.

L’'Ordre de Service prescrivant a I'entrepreneur titulaire ou mandataire du lot dont les travaux doivent
commencer en premier, de commencer I'exécution des travaux lui incombant est porté a la connaissance
des entrepreneurs des autres lots.

IV.1.2 Calendrier détaillé d’exécution.

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par 'O.P.C aprés consultation auprés des titulaires des
différents lots.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait 'objet des
travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :

- La durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre.

- La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives du titulaire du chantier.

Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par I'O.P.C a
I'approbation de la Personne responsable du marché dix jours au moins avant I'expiration due la période
de préparation visée au VIII.1 ci-apres.

Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a la date d’effet de I'ordre de service prescrivant
au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.
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Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, 'O.P.C peut modifier le
calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de I'ensemble des lots fixé a I'Article 3
de I'’Acte d’Engagement.

Le calendrier initial, comme le calendrier modifié est notifié par ordre de service a tous les titulaires.

IV.2 Prolongation du délai d'exécution.

En vue de I'application éventuelle de l'article 19.22 du C.C.A.G, le délai d’exécution des travaux sera
prolongé dans les conditions suivantes :

- Pluies persistantes : 10 mm/h.

- Gelées: -5°C.

- Neige : 0,15 mlfj.

- Vent: >50 km/h.

IV.3 Pénalités.

IV.3.1 Pénalités pour retard.

Concernant les pénalités journaliéres de retard, seules les stipulations de l'article 20.1 du C.C.A.G
s’appliquent avec un minimum de 100,00 € par jour calendaire de retard.

Ces dispositions s’appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d’exécution.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’'oeuvre.

IV.3.2 Absence aux réunions de chantier.

En cas d’absence aux réunions de chantier, le Maitre d’ouvrage pourra appliquer une pénalité par
absence constatée de 50.00 Euros H.T. Toutefois le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de remettre
ces pénalités s’il juge que I'absence est due a des causes indépendantes de la volonté de I'entrepreneur.

IV.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux.

A la fin des travaux et dans un délai de quarante huit heures (48 heures), aprés une simple injonction
verbale du Maitre de I'Ouvrage, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement
et remise en état des emplacements provisoires qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en demeure par
ordre de service, sans préjudice d'une pénalité de cent Euros (100,00 €) par jour calendaire de retard,
qui s'ajouteront aux pénalités prévues aux paragraphes 4.3.1 et IV.3.2.

IV.5 Délais et retenues pour remise des documents aprés exécution.

En dérogation du paragraphe 40.3 du C.C.A.G, les plans et autres documents conformes a I'exécution
sont a fournir a la réception des ouvrages.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par
I'entrepreneur conformément a I'article 40 du C.C.A.G, une retenue forfaitaire provisoire égale a 1000.00
Euros H.T sera opérée. Cette retenue s’effectuera sur les sommes dues au titulaire dans les conditions
stipulées a l'article 20.6 du C.C.A.G.

Au dela de deux mois suivant la réception, aprés mise en demeure préalable, si les documents et plans
ci-dessus énonceés ne sont pas fournis, cette retenue provisoire deviendra définitive.

D’autre part, en dérogation de l'article 40.1 du C.C.A.G, les documents a fournir aprés exécution par le
titulaire du marché devront étre fournis en 6 exemplaires.

IV.6 Sécurité et Protection de la Santé.
En cas de non respect des délais fixés aux articles 8.1 et 8.4.5 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité

journaliere fixée a 100.00 Euros H.T sans mise en demeure préalable par dérogation a I'article 49.1 di
C.CAG.
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Article cinquiéme : Clauses de financement et de sdreté.
V.1 Garantie financiére.

Une retenue de garantie dont le taux est fixé a 5% sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements. Elle couvrira les réserves a la réception des travaux ainsi que
celles qui pourraient étre formulées pendant le délai de garantie.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande.
Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de
garantie.

Cette garantie devra étre constituée en totalité et fournie au représentant du pouvoir adjudicateur au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte. En cas d’avenant, la garantie a premiére demande devra étre complétée dans les mémes
conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la retenue de
garantie correspondant a 'acompte est prélevés et le titulaire perd jusqu’a la fin du marché la possibilité
de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

V.2 Avance forfaitaire.

Une avance forfaitaire est prévue conformément aux dispositions prévues aux articles 87 a 90 du Code
des Marchés Publics.

V.3 Avance sur matériel.
Il n'est pas prévu d'avance sur matériel.
V.4 Cession ou nantissement de créance.

L’entrepreneur pourra céder ou nantir les créances résultant du marché, dans les conditions définies par
les articles 106 et suivants du Code des Marchés Publics.

En dérogation de l'article 3.3 du C.C.A.G travaux, I'unique exemplaire fourni en vue de la notification
éventuelle d’une cession ou d'un nantissement de créance sera délivré sur demande écrite de
'entrepreneur.

Article sixiéme : Provenance, qualité et controle des matériaux.
VI.1 Provenance des matériaux et produits.

Le C.C.T.P fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou dérogé aux dispositions desdites piéces.

VI.2 Caractéristiques, qualités, vérifications et essais des matériaux.

VI.2.1 Définition des compléments et dérogation.

Le C.C.T.P définit les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction
a utiliser dans les travaux ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité seront assurées par un laboratoire ou un organisme de contréle proposé par le
maitre d’ceuvre.
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VI.2.2 Précision sur les matériaux, produits et composants de construction.

Le C.C.T.P précise des matériaux; produits et composants de construction devant faire I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins ou carrieres de
I'entrepreneur, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance seront assurées dans les mémes conditions qu’au paragraphe VI.2.1 ci-
dessus.

VI.2.3 Essais et vérifications.

Le Maitre d’ouvrage, sur proposition du maitre d’ceuvre, peut décider de faire exécuter des essais et
vérifications en sus de ceux définis par le marché. S’ils sont effectués par I'entrepreneur, ils lui seront
rémunérés sur justificatifs. S’ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le Maitre d’'ouvrage.

Article septieme : Implantation des ouvrages.

Chaque entrepreneur titulaire de chacun des lots sera tenu de procéder lui-méme et sous sa
responsabilité a I'implantation de ses ouvrages.

Article huitieme : Préparation, coordination et exécution des travaux.
VIII.1 Période de préparation.

Il est fixé une période de préparation qui est comprise dans le délai d’exécution des travaux. Sa durée
sera de trente jours a compter de la date d’envoi des O.S prescrivant le commencement des travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

A Par les soins de 'O.P.C :
- Elaboration aprés consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé d’exécution.

B Par les soins du titulaire :

- Etablissement et présentation a I'équipe de maitrise d’ceuvre pour visa des plans d’exécution, notes de
calculs et études de détails nécessaires a la réalisation des ouvrages.

- Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre et du Coordonateur S.P.S du projet
d’installation de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par I'Article 28.2 du C.C.A.G.

- Etablissement des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé.

C Par le coordonnateur S.P.S :
Adaptation et modification du plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et Protection de la
Santé.

VIII.2 Plan d'exécution, notes de calculs et études de détails.

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications détaillées sont établis par Les entreprises et
soumis au visa du maitre d’ceuvre.

Tous les plans d’exécution et notes de calculs devront étre visés par le Contréleur Technique mentionné
a l'article 1.3 du présent C.C.A.P.

VIII.3 Application de la réglementation du travail.
La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au dessous du taux
normal des salaires, par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le

chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est
fixé a 10 % (dix pour cent).
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VIII.4 Organisation, sécurité et hygiéne du chantier.

VI11.4.1 Principes généraux.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de Sécurité et
Protection de la Santé.

VII1.4.2 Autorité du Coordonnateur S.P.S.

Le Coordonnateur S.P.S doit informer le Maitre d’'ouvrage et le Maitre d’'oeuvre sans délai, et par tous
les moyens, de toutes violations par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiere de Sécurité et de Protection de la Santé.

En cas de dangers graves et imminents menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d’un tiers,
le Coordonnateur S.P.S doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce
titre, arréter tout ou partie du chantier.

VIII.4.3 Moyens donnés au Coordonnateur S.P.S.

Le Coordonnateur S.P.S a libre accés au chantier.

Les titulaires des marchés de travaux s’engagent a respecter les modalités pratiques de coopération
entre le Coordonnateur S.P.S et les intervenants définies a I'article 2 du présent C.C.A.P.

VIII.4.2 Installations a réaliser par le titulaire.

Le projet d’installation de chantier indique la situation sur plan des locaux pour le personnel et leur
accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d’électricité et
d’assainissements et leurs dates de réalisation.

L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

VIII.5 Réunions de chantier.

Chaque entreprise désignera dés la signature de son marché un responsable du chantier. Celui-ci sera
tenu d’assister personnellement a toutes les réunions de chantier ou de préparation sur convocation du
maitre d’ceuvre, sous peine de pénalités a la libre décision du maitre d’ouvrage dans les conditions
définies a l'article 1V.3.2 du présent C.C.A.P.

Les comptes-rendus de chantier deviendront contractuels s’ils n'ont pas fait 'objet de remarques écrites
avant la réunion suivante.

VIII.6 Garde du chantier en cas de défaillance de I’entrepreneur.
Si le marché relatif a un autre lot que le lot Gros-ceuvre est résilié par application des articles 47 ou 49
du C.C.A.G, l'entrepreneur titulaire du lot Gros-ceuvre doit assurer la garde des ouvrages,
approvisionnements et installations réalisés par I'entrepreneur défaillant, et ce jusqu’a la désignation
d’'un nouvel entrepreneur. Les dépenses entrainées par cette garde sont a la charge de I'entreprise
titulaire du lot Gros-ceuvre.

Article neuviéme : Contrble et réception des travaux.
IX.1 Essais et contrdle des ouvrages en cours de travaux.

IX.1.1 Essais et controles des ouvrages a la diligence du maitre d’oeuvre.

Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages sont prévus par les fascicules intéressés du
C.C.T.GouleC.C.T.P.

Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 24 du C.C.A.G et de l'article 6.1 ci-dessus relatives aux
essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et produits mis en oeuvre sont applicables aux
essais et contrdles du présent article.

IX.1.2 Essais et contrdles des ouvrages a la diligence du maftre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage sur proposition du maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais
et contrdles en sus de ceux définis par le marché.

Les premiers essais définis par le maitre d’ceuvre et le maftre d’ouvrage seront a la charge du maitre
d’'ouvrage. Tous les suivants qui s’avéreraient nécessaires, les précédents n'ayant pas été satisfaisants,
seront a la charge de I'entreprise titulaire concernée. Le programme, ainsi que l'organisme chargé de
les réaliser seront, dans chaque cas, définis par le maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage.
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IX.2 Réception des travaux.

Par dérogation a l'article 41.1 a 41.3 du C.C.A.G-Travaux :

- La réception a lieu a 'achévement de 'ensemble des travaux tous lots confondus. Elle prend effet a la
date de cet achévement.

- Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle ses travaux
sont ou seront considérés comme achevés. Le maitre d’ceuvre aura a charge de provoquer les
opérations de réception lorsque I'ensemble des travaux sera achevé. Postérieurement a cette action la
procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé a
I'article 41 du C.C.A.G.

IX.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages.

Il sera fait application des articles 42.2 et 43 du C.C.A.G.

Pour l'application de l'article 42.2 du C.C.A.G des prises de possession de locaux par le Maitre
d’ouvrage avant 'achévement de I'ensemble des travaux pourra avoir lieu en fonction des besoins du
Maitre d’ouvrage. Dans ce cas, un état des lieux contradictoire sera établi par le maitre d’oeuvre et les
entreprises.

IX.4 Documents fournis aprés exécution.

Les modalités de présentation des documents a fournir aprés exécution seront conformes aux
stipulations de I'Article 40 du C.C.A.G.

En cas de retard dans la remise des dits documents, les pénalités seront celles prévues a l'article 1V.5
ci-dessus.

Un exemplaire du Dossier des Ouvrages Exécutés sera remis au Coordonnateur S.P.S pour assurer la
cohérence avec le Dossier des Interventions Ultérieures sur les Ouvrages.

IX.5 Délai de garantie.
Le délai de garantie est conforme a l'article 44.1 du C.C.A.G.
IX.6 Assurances.

L’entrepreneur ainsi que les cotraitants et les sous-traitants désignés dans le marché devront justifier au
moyen d’une attestation détaillée émanant d’'une compagnie ou d’'un agent général d’assurances, mais
en aucun cas d’un courtier d’assurance, portant obligatoirement les mentions des activités garanties et
de I'étendue de la garantie, au moment de la consultation, puis & tout moment en cours d’exécution des
travaux :

- D’'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils encourent vis
a vis des tiers et du Maitre d’ouvrage en cas d’accidents ou de tous dommages causés par I'exécution
des travaux.

- D’une assurance couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont s’inspirent les
articles 1792 4 2270 du Code Civil.

- D’une assurance civile décennale couvrant les risques spécifiques a la mise en oeuvre sur le chantier
par I'entrepreneur de matériaux de type nouveau.

Le défaut de production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché.

L’entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de
les produire a toutes réclamations du Maitre d’ouvrage.

Il est & noter enfin, qu’en cas de souscription d’une police dommages-ouvrage par le Maitre d’ouvrage,
le paiement de la prime se fera directement par le Maitre d'ouvrage sans aucune retenue a
I'entrepreneur. Cependant, toute surprime exigée par les assureurs du fait d’'un entrepreneur ou d’un
sous-traitant sera mise a la charge des entrepreneurs concernés et recouvrée par prélévement sur les
sommes qui lui seront dues au titre de son marché. De méme, au cas ou le chantier I'exigerait,
I'entrepreneur s’engage a obtenir de ses assureurs une abrogation de la regle proportionnelle.
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IX.7 Résiliation.

Le marché pourra étre résilié par le Maitre d’ouvrage dans les cas prévus aux articles 46 et 48 du
C.C.A.G-Travaux et dans le respect des dispositions de I'article 49 de ce méme C.C.A.G-Travaux.

Il est précisé que l'inexactitude des renseignements prévus aux articles 45.2 et 45.3 b et c et a l'article
46.1 du Code des Marchés Publics peut entrainer, par décision du pouvoir adjudicateur, la résiliation du
marché au frais et risques du titulaire.

Dans ce cas, les excédents des dépenses résultant de la passation d’'un autre marché, aprés résiliation,
seront prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a I'entrepreneur, sans préjudice des droits a
exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises a la
Personne Publique.

Article dixieme : Dérogations aux documents généraux.

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P sont apportées aux articles
suivants des documents généraux ci-apres :

Dérogations au C.C.A.G-Travaux :

- l'article IV.2 déroge a l'article 19.2 du C.C.A.G-Travaux.

- L’article IV.5 déroge au article 40.1 et 40.3 du C.C.A.G-Travaux.

- L’article IV.6 déroge a l'article 49.1 du C.C.A.G-Travaux.

- L’article V.1 déroge aux articles 4.1 et 4.2 du C.C.A.G-Travaux.

- L’article V.2 déroge a l'article 11.6 4° paragraphe et aux articles 4.1 et 4.2 du C.C.A.G-Travaux.
- L’article V.4 déroge a l'article 3.3 du C.C.A.G-Travaux.

- L'article 1X.2 déroge a l'article 41.1 4 41.3 du C.C.A.G-Travaux.

- L’article 1X.6 déroge a l'article 4.3 du C.C.A.G-Travaux.

Le maitre d’ceuvre. Lu et accepté, Le Maitre d’ouvrage.
Les entrepreneurs.

C.C.AP. Aménagement légumerie et plate-forme de distribution & Maubourguet Page n°13



