
                                                                  Communauté de Communes Adour-Madiran

                   Aménagement d'une légumerie et d'une plate-forme de distribution dans un bâtiment existant.

                                                               Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux.

N° Prestations.  

23 24 25 26  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
  

Période de préparation.   

1 Gros-œuvre.
Etudes d'exécution. X X X X
Démolitions et dépose. - - - - X
Terrassements et fondations. - - - - X  
Dallage. - - - - - X X  
Maçonnerie en élévation. - - - - - - X  - - -      
Enduits. - - - - - - - X  
Réseaux divers. - - - - - - - - - - - - X X     
traitement des abords. - - - - - - - -    - - - - - - X X   

  
2 Charpente, métallique et bardage.       

Etudes d'éxécution. X X X X - - - -
Charpente métallique. - - - - - - - - X   
Bardages. - - - - - - - - X X  - X    

 
3 Serrurerie.  

Détails d'exécution. X X X X
Pose portes métalliques et portail sectionnel.. - - - - - - - - - - X   
Pose garde-corps métalliques. - - - - - - - - - - - - - - X  
Pose caillebottis et butoirs de portes.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X

 
4 Menuiseries aluminium.              

Détails d'exécution. X X X X
Pose menuiseries aluminium. - - - - - - - - - - X  
Finitions. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X  

 
5 Menuiseries bois.  

Détails et réservations. X X X X
Fourniture bloc-portes. - - - - - - - - - - - - - - X     
Supports vasques, plan de travail, étagères, etc… - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X   
Finitions et quincaillerie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X  

 
6 Cloisons sèches et Plafonds suspendus.  

Cloisons C/F 2 heures. - - - - - - - - X X X   
Flocage charpente métallique. - - - - - - - - - - - - - - X  
Doublage et cloisonnements. - - - - - - - - - - - - - - - X X X   
Plafonds plaques de plâtre. - - - - - - - - - - - - - - - - - - X   
Ossature plafonds suspendus. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X    
Pose dalles plafonds suspendus. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X    

 
7 Cloisons isothermes et chambres froides.

Cloisonnements isothermes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X    
Plafonds isothermes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X   

8 Revêtements scellés.   
Revêtements de sols zone de travail. - - - - - - - - - - - - - - - X X X
Revêtements de sols locaux personnel. - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X X  
Revêtements de murs locaux personnel.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X  

 
9 Plomberie, sanitaire et ventilation.  

Détails et réservations. X X X X
Distribution EC/EF. - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X     
Réseau rafraichissement. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X      
Pose appareillages sanitaires. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X     
Finitions. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X   

10 Electricité.  
Distribution électrique. - - - - - - - - - - - - - - - - X X X X X X     
Boitiers et filerie. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X    
Tableau électrique. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X X  
Pose appareillage et luminaires. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X

 
11 Peinture.  

Peintures intérieures. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X  

Réception des travaux. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X  
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