Communauté de Communes Adour-Madiran
Ameénagement d'une légumerie et d'une plate-forme de distribution dans un batiment existant.

Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux.

N° Prestations. Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Décembr
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Période de préparation.

1 |Gros-ceuvre.

Etudes d'exécution. XX X]| X

Démolitions et dépose. -1 -1 -1 - X

Terrassements et fondations. -1 -1 -0 - X

Dallage. -1 -1 -1 - - X X

Magconnerie en élévation. -l -] - - -l -1 X

Enduits. - - - - - - - | X

Réseaux divers. - - - - - - - -

traitement des abords. - - - - - - - -

2 [Charpente, métallique et bardage.

Etudes d'éxécution. X XXX -1-1-1-

Charpente métallique. -l - - - -l -1 -1 -

Bardages. - - - - - - - -

3 |Serrurerie.

Détails d'exécution. X X X]| X

Pose portes métalliques et portail sectionnel.. -l - - - -l - - -

Pose garde-corps métalliques. - - - - - - - -

Pose caillebottis et butoirs de portes.. -1 -1 -1 - -1 -1 -1 -

4 |Menuiseries aluminium.

Détails d'exécution. X X| X| X

Pose menuiseries aluminium. - - - - - - - -

Finitions. - - - - - - - -

5 [Menuiseries bois.

Détails et réservations. XX X]| X

Fourniture bloc-portes. - - - - - - - -

Supports vasques, plan de travail, étagéres, etc... - - - - - - - -

Finitions et quincaillerie. - - - - - - - -

6 [Cloisons séches et Plafonds suspendus.

Cloisons C/F 2 heures. - - - - - - - -

Flocage charpente métallique. - - - - - - R -

Doublage et cloisonnements. - - - - - - - -

Plafonds plaques de platre. - - - - - - - -

Ossature plafonds suspendus. - - - - - -1 -1 -

Pose dalles plafonds suspendus. -l - - - -l - -1 -

7 |Cloisons isothermes et chambres froides.

Cloisonnements isothermes. - - - - - - - -

Plafonds isothermes. - - - - - - - -

8 |Revétements scellés.

Revétements de sols zone de travail. - - - - - - - -

Revétements de sols locaux personnel. -l - - - -l - -1 -

Revétements de murs locaux personnel.. -l - - - -l - - -

9 [Plomberie, sanitaire et ventilation.

Détails et réservations. X X| X]| X

Distribution EC/EF. - - - - - - - -

Réseau rafraichissement. - - - - - - - -

Pose appareillages sanitaires. - - - - - - - -

Finitions. - - - - - - - -

10|Electricité.

Distribution électrique. -l - - - - -1 -1 -

Boitiers et filerie. - - - - - - - -

Tableau électrique. -l - - - - -1 -1 -

Pose appareillage et luminaires. - - - - - - - -

11|Peinture.

Peintures intérieures. - - - - - - - -

Réception des travaux. -1 -1-0-1-1-1-







