MAITRISE D'OUVRAGE :

C.C. ADOUR MADRIAN
21 PLACE DU CORPS FRANC POMMIES
65 500 VIC EN BIGORRE

MAITRISE D'OEUVRE:

Atelier Oﬁ

ARCHITECTURE—URBANISME

2201

Responsable services techniques
LASSALLE FLORENT - M.

05 62 3168 84

33 (0)6 32 22 52 69

: 2201

4 av Prosper Nogues -
65 200 Bagneres de Bigorre
tel: 09 50 82 40 32

66 rue du chemin vert
65 500 Vic en Bigorre

_ [Mme Nathalie Ott

Rénovation thermique école et
cantine

2 Costa de la Laousine
65700 Vidouze,

MODIFICATIONS

INDICE N° MODIFICATIONS DATE  10/06/2022
PLANNING
Format : Création :
A0 Février 2022
Echelle : 04_ D C E Modifications :

1/50eme




PLANNING-PREVISIONNELN®1 du 28 JUIN 2022

Opération Rénovation de I'école et de la cantine de VIDOUZE
1er tranche de travaux école

Maitre d'Ouvrage Communauté de Communes Adour Madiran

ANNEE 2022

|

MOIS 10 11 12

SEMAINES 1 3 3 4 1 2 | 2 |
Lot DESIGNATION o

1, DEMOLITION GROS OEUVRE

|
;Installation chantier

| | Démolitions et reprises diverses

| Térrassement

Dalle
Maconnerie
 Enduit

2 |ISOLATION PAR L'EXTERIEUR

Installation chantier

|  Démolitions et reprises diverses

Isolation par l'extérieur & enduits, nettoyage haute pression

| Repose divers éléments

3 COUVERTURE - CHARPENTE

Dépose couverture existante & gouttiére
Nouvelle couverture & solins

|Rives PVC & descentes eaux pluviales

4 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

Prise de cb6tes menuiseries

Dépose portes & fenétres existantes

"Pose nouvelles portes & fenétres + volets roulants |

(Appuis de fenétres aluminium | |

|i;rMENUISEFIIES INTERIEURES BOIS

Livraison bloc portes coupe-feu L l [

‘;Plinthes & arréts de portes ! | !
6 PLATRERIE - ISOLATION

e & e
|Démolitions | |

-Flocage coupe- feu

|Doblages isolants & coupe-feu, cloison coupe-feu
7 CARRELAGE

| =
Approvisionnement
Mise en place de la chape -
mise en place des carreaux

’,7
=== I’

|
mise en place des plinthes |

8 I\ELECTRICITE

‘COupure réseau existant

Distribution |

Luminaires. appareillages, finitions et essais ; !
9 PLOMBERIE-CHAUFFAGE-VMC |

L L

Pré-sanitaire T | |

Distribution
VMC

Mise en place appareils !

10 PEINTURE
1

iPréparations murs & boiseries
Peintures intérieures & extérieures

Nettoyage fin de chantier
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1IISOLATI0N PAR L'EXTERIEUR

;Installation chantier

| | Démolitions et reprises diverses

Isolation par l'extérieur & enduits, nettoyage haute pression

Repose divers éléments

N

COUVERTURE - CHARPENTE
Dépose couverture existante & gouttiére

Nouvelle couverture & solins

Rives PVC & descentes eaux pluviales

3 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

Prise de c6tes menuiseries

Dépose portes & fenétres existantes

Pose nouvelles portes & fenétres + volets roulants

Appuis de fenétres aluminium

-

MENUISERIES INTERIEURES BOIS

Livraison bloc portes coupe-feu L l

Plinthes & arréts de portes | | |

(4]

PLATRERIE - ISOLATION

Démolitions _ |

Flocage coupe- feu ‘

Doblages isolants & coupe-feu, cloison coupe-feu
6 LECTRICITE

Coupure réseau existant
Distribution

|Luminaires, appareillages, finitions et essais

7 PEINTURES - SOLS SOUPLES - nettoyage

Dépose éléments divers

Préparations murs & boiseries

Peintures intérieures & extérieures

Sol souple, repose éléments divers

Nettoiaie fin de chantier




